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1. Die gegenwärtige Lage 
In der ungarischen Bauindustrie sind - mit der Ausnahme einiger 
Großunternehmen -
die unternehmerischen Entscheidungen 
- die Produktionsorganisationsmethoden 
- die Kontrolle und Auswertung der geleisteten Arbeit nicht hinreichend 
untermauert, da sie sich auf keine wohldurchdachte, an die einzelnen Aufgaben 
angepaßte, die Merkmahle des Unternehmens spiegelnde Datenbasis stützen. 
In den letzten Jahren v,llrde bereits von mehreren Unternehmen die 
Notwendigkeit des Gründens einer derartigen Datenbasis erkennt. l 
Was die unternehmerischen Entscheidungen anbelangt, werden bei den 
Baubetrieben in bezug auf die Auswahl der auszuführenden Arbeiten Entschei-
dungen getroffen, die durch keine umsichtigen Wirtschaftlichkeitsberechnungen 
fundiert sind. Das kann auch gar nicht anders sein, wenn die für die Berech-
nung unentbehrlichen Daten fehlen. 
Dabei haben die meisten Leiter das Gefühl, daß es ratsam wäre, vor der 
Übernahme einer neuen Arbeit ein objektives Bild darüber zu erhalten, 
in welchem Verhältnis die zu erwartenden Preiscinnahmen zu den Auf-
wendungen des Betriebs stehen werden, d. h. ,de erträglich die Arbeit 
für den Betrieb sein v,~rd; 
,de die Übernahme einer ge,dssen Arbeit die Kraftquellenbilanz des 
Betriebs beeinflussen ,drd; einen Maschinenpark welcher Größe und Zu-
sammensetzung, welche Materialbasis sie erfordert, ob diese erweitert 
werden oder etwa Sub auftragnehmer herangezogen werden müssen usw. 
1 Eine derartige Datenbasis wurde bereits früher von dem Staatlichen Baubetrieb 
im Komitat Csongrad, von der Staatlichen Baubetrieb im Komitat Fejer (unter Mitwirkung 
des Rechenzentrums des Ministeriums für Bauwesen und Städteentwicklung), von dem Brücken-
baue, dem Betonstraßenbau- und dem Asphaltstraßenbaubetrieb unter MitVvirkung des Orga-
nisationszentrums für Straßenbau UTORG angelegt. Der Ausbau einer derartigen Daten-
basis ist gegenwärtig in Vorbereitung bei den Unternehmen des Trusts für Wasserwirtschaft 
und bei den Direktionen für Wasserwesen (unter j\Iithilfe des Lehrstuhls für Bauausführung 
der TU Budapest). Die Anwendung der Datenbasis des Straßenbautrusts ist bereits in fort-
geschrittenem Stadium bei den Verkehrsbaubetrieben Eger und Debrecen (unter j\1itwirkung 
des UTORG) und bei den Verkehrsbaubetrieben Gyor, H6dmezovasarhely und Szekesfehervar 
(unter Betreuung des Lehrstuhls für Bauausführung der TU Budapest). 
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Organisation, Leitung und Überwachung der Produktion erfolgcn bei den 
verschiedenen Baubetrieben in sehr unterschiedlicher Weise, mit unterschied-
licher Intensität und ungleichem Erfolg. Auch dies hängt mit dem benutzten 
Grunddatensystem zusammen. 
Von der Mehrheit der Betriebe werden für die Bereitung der Programme 
entweder für Kostenanschlags- und Lohnverrechnungszwecke ausgearbeitete 
Landesnormen benutzt, die selbstverständlich die Betriebs- und Program" 
mierungseigenschaften nicht berücksichtigen können (infolgedessen , .. -ird durch 
diese die Brauchbarkeit der Bauzeitpläne stark eingeschränkt), oder schät-
zungsmäßige Daten verwendet. Es gibt auch Unternehmen, wo Normen aus-
gearbeitet werden, die ersteIIte Datenbasis entspricht jedoch in ihrem Aufbau 
nicht ganz der Gesamtheit der auszuführenden Aufgaben, auch sind oft die 
ausgearbeiteten Daten nicht genügend ausführlich. 
Es kommt oft vor, daß bei der Organisation der Bauvorhaben die Arbeit 
durch Forint-Summen gekennzeichnet wird; das ermöglicht keinen Vergleich 
der verschicdenen Aufgaben, bringt den Grad der Komplexität der einzelnen 
Aufgaben nicht hinreichend zur Geltung. 
Auch die Ausführlichkeit der Bauzeitpläne ist sehr verschieden. Manch-
mal wird die Abwicklung des Bauvorhabens durch eine einzige Taktlinie ge-
kennzeichnet, in einem anderen FaII wird jeder einzelne Posten des Kostenan-
schlags getrennt getaktet. Die Zeitpläne geben oft keinen Aufschluß über die 
erforderlichen KraftqueIIen und auch die Möglichkeit ihrer Aktualisierung 
ist beschränkt. 
Die Produktion bzw. die Ausführung von Bauten und in diesem Rahmen 
die Einhaltung des Ausführungsprogramms werden in verschiedencr Weise 
überwacht. An einzelnen Stellen , .. -ird die ErfüIIung dcr in Forint-Maßeinheit 
aufgestellten Zeitpläne durch die Prüfung der erzeugten Werte kontrolliert. 
Ein solches Verfahren verhüllt die Frage, ob bei der Bauausführung die vorge-
sehenen, technisch notwendigen Arbeiten durchgeführt wurden oder der Plan 
nur formal erfüllt wurde. Eine andere oft an gewandte Art der Produktions-
kontrolle besteht darin, daß von dem Leiter der Erfüllungsgrad nach den 
Erfahrungen eines Baustellenbesuchs und den Berichten der lokalen Leiter 
bestimmt ,v-ird. In einem günstigeren Fall wird die Planerfüllung je Objekt 
in einem Balkendiagramm festgehalten, w"enn das überhaupt möglich ist, 
wenn nämlich der Bauzeitplan zur Verfügung steht. 
Es sind auch hochentwickelte Methoden bekannt, die die gesamte 
Tätigkeit einer größeren Produktionseinheit nach modernen Programmierungs-
verfahren verfolgen. Dafür findet man besonders bei Betrieben Beispiele, die 
ihr eigenes Betriebsnormensystem geschaffen haben. Verfahren, die sich auf 
keine Betriebsnormenbasis stützen, sind jedoch im allgemeinen nur für je ein 
Bauwerk brauchbar; für die Überwachung der Tätigkeit einer Produktions-
einheit mit mehreren großen Aufgaben, für die Verallgemeinerung der bei der 
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Kontrolle gemachten Erfahrungen, für dercn Zusammenfassung sind sie nur 
beschränkt geeignet. 
In solchen Fällen liefert nur der in Forint berechnete »Produktions-
wert« einen gewissen Anhaltspunkt. Dieses Verfahren gibt jedoch - von 
den etwaigen Ungenauigkeiten der Bestimmung abgesehen - keine Ant,',rort 
auf die Frage, welche zeitproportionalen Kraftquellenaufwendungen (manuelle 
Arbeitszeit und Maschinenzeit, Material usw.) die ausgeführte Arbeit enthält. 
Im Laufe der Ausführung müssen - mit entsprechender Häufigkeit --
Informationen über die zeitproportionalen (begründeten) Kostenaufwendun-
gen für die Ausführung gcwonnen werden. Im Besitz solcher Informationen 
kann die Betriebsleitung die notwendigen technischen und ökonomischen 
Maßnahmen treffen. Damit läßt sich vermeiden, daß die Lciter des Unter-
nehmens nur aus den Vierteljahresbilanzberichten von der schlechten \Virt-
schaftsführung einzelner Produktionseinheiten Kenntnis nehmen. Auch für 
die Bestimmung zeitproportionaler begründeter Kostenaufw-endungen sind 
Betriebsnormen erforderlich. 
Die technisch-wirtschaftliche Auswertung der geleisteten Arbeit geschieht 
gegenwärtig bei den meisten Betrieben über die Rechnungsführung, durch 
Aufschlüsselung je Kostenfaktor, mit Hilfe einer Nachkalkulation. Der 
Arbeitskräfteeinsatz wird durch Produktionsindexe, der Materialverbrauch 
durch Materialabrechnung in Naturaleinheiten mittels eines Vergleichs der 
Materialanteilwerte, der Maschinenkapazitätsverbrauch für mechanisierte 
Arbeiten durch die Ausnutztmgsgrade der eingesetzten Maschinen kontrolliert. 
Die Datenbasen der Kontrolle sind an vielen Stellen die Materialnormen der 
Baukostennorm und die Maschinentag-Stundennormen der Baumaschinen-
norm. 
Diese Landesnormen enthalten eine so hochgradige Mittelbildung und 
Repräsentation, die von den tatsächlichen Aufwendungen der einzelnen Be-
triebe abweichen. Infolgedessen ermöglicht ein Vergleich der aktuellen Auf-
wendungen für ein gewisses Objekt mit diesen Normen keine Erwähnung 
darüber, in welchem Verhältnis die tatsächlichen Aufwendungen für das unter-
suchte Bauvorhaben zu den beim Betrieb technisch angemessenen Aufwen-
dungen stehen. 
Zusammenfassend darf festgestellt ,,,erden, daß in der gegenwärtigen 
Praxis in den verschiedenen Phasen und Aufgaben des Produktionsprozesses 
unterschiedliche Daten- bzw. Parametersysteme angew-andt werden. Die 
verwendeten Daten, Informationen sind oft irreführend und da die Komplexi-
tät der Daten nicht gewährleistet ist, kommen häufig auch parallele Daten-
lieferungen vor. Das kann zur Folge haben, daß zwar an den Arbeitsplätzen 
fortwährend »Daten erzeugt werden«, die mittleren und höheren Leitungs-
ebenen trotzdem mit Informationsmangel kämpfen müssen. Aus alldem folgt, 
daß ein Datensystem erforderlich ist, das die Improvisation und die Parallelität 
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beseitigt und das geeignet ist den gesamten Produktionsprozeß zu bedienen, von 
den Verarbeitung bis zur Auswertung der geleisteten Arbeit. ::VIit Hilfe der im 
naeh einheitlicher Auffassung entvd.ckelten Datensysteme benutzten komplexen 
Daten lassen sich die einzelnen Arbeiten, die Betriebsteilgebiete in Betriebs-
zusammenhängen und der gesamte Betrieb auf Industriezweigsebene analy-
sieren. 
Die Grundlage für die Informationsdatenbasis könnte durch ein geeig-
netes Normensystem gebildet werden. Sie könnte der gemeinsame Nenner 
sein, dessen allgemeiner Gebrauch ein einheitliches Parametersystem für die 
Vorbereitung, Lenkung der Produktion, für die Aufnahme und Analyse der 
Aufwendungen liefert. 
Die Aufgaben des Betriebs erfordern die Entwicklung eines hinsichtlich 
der Detailliertheit differenzierten Normensystems, das 
betriebliche Planungsnormativen (im weiteren BPN) sowie 
betriebliche Kosten- und Kraftquellennormativen (im ,·,reiteren BKKN) 
enthält. 
2. Enn\icklungsmöglichkeiten der Betriehsnormativen und Normen 
(BPM und BKKN) 
Wenn ein Betrieb zu dem Entsehluß gelangt, sein eigenes Normensystem 
auszubauen, muß er zuerst entscheiden, auf einen Teil welcher Größe des 
Produktionsprozesses sich die BPN und BKKN beziehen sollen, d. h. daß 
durch je eine Normative bzw. Norm ein Arbeitsgang, ein komplexer Arheits-
gang, der technologische Prozeß oder der Bauprozeß erfaßt werden sollen. 
Um die zu erklären, muß der Begriff des Ausführlichkeitsniveaus einge-
führt werden, der zeigt, bis zu welcher Tiefe eine Normenart den Bauprozeß 
erfaßt. 
Da für Messung eine Maßeinheit notwendig ist und die Ausführlichkeit 
und gute Definition der Baukostennormen allgemein bekannt sind, können 
diese als Vergleichsbasis gewählt werden. 
Für die BPN und BKKN können drei Ausführlichkeitsniveaus in 
Frage kommen. 
Das erste Ausführlichkeitsniveau ist das der Baukostennormen. Die auf 
diesem Niveau erstellten Normen entsprechen im Aufbau und in bezug auf 
den Bereich im Produktionsprozeß den Baukostennormen. 
Die auf dem zweiten Allsführlichkeitsnivemt aufgestellten ~ormen enthal-
ten größere Mittelbildung als die vorigen, daher ist ihre Anzahl wesentlich 
kleiner als der Normen auf dem Niveau der Baukostennormen. 
Das dritte Ausführlichkeitsniveau, das als das Niveau der BPN bezeich-
net werden dürfte, enthält noch weniger Normen als das zweite Niveau. Auf 
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diesem Niveau erfassen die N ormativ"en einen noch größeren Bereich des 
Produktionsprozesses, beziehen sich im allgemeinen auf je ein Bauobjekt 
oder höchstens auf ein Fertigprodukt der Bauindustrie. Daher entsprechen 
einer einzigen Normative dieses Niveaus mehrere Normen des zweiten Aus-
führlichkeitsniveaus und noch mehr Normen dem Ausführlichkeitsniveau 
der Baukostennorm. 
Da die BKKN zu dem ausführlichen Kostenvoranschlag in direkter 
Beziehung stehen, "werden sie zweckmäßig auf dem ersten oder zweiten Aus-
führlichkeitsniveau ausgestaltet. 
Für das Ausführlichkeitsniveau und den Umfang der BKKN kommen 
drei Varianten in Frage: 
Variante A: Die BKKN kann dem Niveau und der Aufschlüsselung der 
Baukostennormen entsprechend ausgearheitet werden. 
In diesem Falle entspricht je einer Baukostennorm eine BKKN, mit 
dem Unterschied, daß der Inhalt der Normen nicht durch die Landesmittel-
werte, sondern durch die Aufwendungen des Betriebs bestimmt v.-ird. Die 
Bildung von Normen dieser Ausführlichkeit und diesen Umfangs ist schwer-
fällig, da die Ausführlichkeit der Baukostennormen durch die Produktions-
praxis in der Regel nicht bestätigt "wird, oft ist mit technologischen Varianten 
zu rechnen, die bei der Abfassung der Baukostennormen zusammengezogen 
werden. 
Daher wird die Variante B empfohlen. 
Variante B: Auch diese enthält auf dem Niveau der Baukostennormen 
gebildete Normen, die Aufschlüsselung entspricht jedoch nicht 
genau der Baukostennorm. 
Die Normen dieser Variante spiegeln nur im Aufbau das System der 
Baukostennormen, in den A.J1zahl weichen sie von letzteren ab, u. zw. aus 
zwei Gründen: 
a) die Zahl der Normen kann höher sein, weil zu je einem Posten der 
Baukostennormen mehrere technologische Varianten gehören; 
b) die Zahl der Normen kann niedriger sein, ,<,reil mehreren Posten der 
Baukostennorm die gleichen betrieblichen Aufwendungen entsprechen, daher 
mehrere Baukostennorm-Varianten als eine einzige BKKN-Norm behandelt 
werden können. 
Diese beiden Tendenzen machen sich im allgemeinen gleichzeitig und 
zusammen geltend. 
In den Studien unseres Lehrstuhls wird die Ausarbeitung der Betriebs-
normen nach der Variante B empfohlen.2 
2 Von dem Lehrstuhl für Bauausführung wurden in den Jahren 1974 und 1975 je eine 
Studie über die Ausarbeitung von Betriebsnormen für den W"asserbau- und für den Straßenbau-
Trust ausgearbeitet. 
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Die BKKN-Normen auf dem Niveau der Baukostennorm sind von ziem-
lich großer Anzahl,3 daher ist die Bildung derselben arbeitsaufwendig. Stehen 
sie jedoch schon einmal zur Verfügung, dann ist der Gebrauch einfach, weil 
sich die Kostenvoranschläge des Betriebs, Aufmessungstagebücher, Rechnung 
usw. ohne jede Umrechnung, Transformation als Grunddaten verwenden lassen. 
Es kann auch der Anspruch erhoben werden, die Anzahl der Normen 
zu vermindern. Diesem Anspruch soll die 
Variante C Genüge leisten, wo die BKKN auf das zweite Ausführlichkeits-
niveau ausgearbeitet werden. 
In diesem Falle macht die Bestimmung des Ausführlichkeitsniveaus 
besonders große Schwierigkeiten. Weicht das Ausführlichkeitsniveau stark 
von dem Niveau der Baukostennorm ab, wird die Genauigkeit der Arbeit 
mit den Normen beeinträchtigt, die Anzahl der Normen und damit der Arbeits-
aufwand für deren Ausarbeitung vermindern sich jedoch. 
Wird die Ausführlichkeit in der Nähe des Niveaus der Baukostenl1or-
men festgelegt, fallen die Vorteile infolge der zahlenmäßigen Verminderung 
der Normen weg. 
Im Falle der Anwendung der Variante C lassen sich jedoch die Normen 
mit dem postenweisen Kostenvoranschlag, dcm Aufnahmetagebuch, den 
Rechnungen nur mittelbar in Verbindung bringen, d.h. in jedem einzelnen 
Fall müssen die Daten derselben umgekodet, transformiert werden. 
Die BPN werden dem dritten Ausfiihrlichkeitsniveau gemäß ausgearbei-
tet und je nach dem, ob die BKKN schon zur Verfiigung stehen oder nicht, 
in zwei verschiedenen Formen hergestellt: 
Alternative I. Stehen die BKKN zur Verfügung, können die BPN durch 
Aggregation derselben auf bestimmte konstruktive Gruppen 
bezogen festgelegt werden. 
Alternative II. Lassen sich die BPN vor der Erstellung der BKKN fest-
legen, so kann der Betrieh zu den stark zusammengelegten 
konstruktiven Gruppen durch Heranziehen von Rechnungs-
führungsdaten spezifische Werkdaten ent,v-ickeln. 
Durch den Vergleich der beiden Alternativen läßt sich folgendes fest-
stellen: 
a) Stehen die BKKN zur Verfiigung und sind die konstruktiven Grup-
pen gewählt, so beschränkt sich im Falle der Alternative I die manuelle 
Arbeit auf das Zuordnen der BKKN-Posten zu den BPN-Posten und auf 
die Ermittlung der Übergangsmultiplikatoren infolge der Dimensionswechsel, 
den größeren Teil der Arbeit ühernimmt die Rechenanlage; die Alternative Ir 
3 Die Verkerusbaubetriebe Debrecen und Eger arbeiten mit 1200, der Verkehrsbaubetrieb 
Gyor mit 1000, der Verkerusbaubetrieb H6dmezovasiirhely mit 250 BKKN-Normen je Bau-
leitung, der Yerkerusbaubetrieb Szekesfehervar mit etwa 900 BKKN. 
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erfordert darüber hinaus im allgemeinen noch Messungen und Berechnungen, 
stellt also eine arbeitsaufwendigere Aufgabe dar. 
b) Die Normativen nach Alternative II können auch mit weniger Arbeits-
aufwand ausgestaltet werden, wenn es gelingt, beim Betrieb ein N achkalku-
lationssystem einzuführen, nach dem die verbrauchten Kraftquellen je Arbeits-
stelle und Konstruktion kontiert werden. In einem solchen Falle kann mög-
licherweise die Zusammenstellung der BPN nach Alternative II einfacher 
sein als nach Alternative 1. 
Erfahrungsgemäß sind die Arbeitsstellen auf ein Kontieren solcher 
Ausführlichkeit meistens noch nicht vorbereitet, die erforderlichen geistigen 
und materiellen Bedingungen sind noch nicht gewährleistet. Gegenwärtig 
macht es auch noch Schwierigkeiten, für welche Arbeitsstelle ein Verbrauch 
kontiert werden soll. 
e) Durch BPN nach Alternative I lassen sich die Bauaufgaben gen au er 
darstellen als im Falle der Alternative II. 
d) Aus der Art der Herausbildung folgt, daß im Falle von Alternative 
I die Beziehung zwischen BPN und BKKN gegeben ist, im Falle der Alter-
native II ist das Schaffen einer solchen Beziehung schwerfällig. 
Nach den obigen Ausführungen werden vom Lehrstuhl unter den ange-
führten Möglichkeiten die Variante B der Herausbildung der BKKN und die 
Alternative II der Entwicklung der BPN für die zweckdienlichsten gehalten, 
die er auch den Trusten empfielt, die sich an ihn wenden. 
3. Das Normungsverfahren 
Von dem Lehrstuhl für Bauausführung wurde eme ausführliche Anlei-
tung ausgearbeitet, in der die einzelnen Schritte des Normungsverfahrens 
beschrieben sind. Der Umfang dieses Beitrags gestattet es nicht, hier auf diese 
Anleitung näher einzugehen. Daher beschränken Vt-ir uns darauf, die einzelnen 
Schritte anzuführen und ihre gegenseitige Verknüpfung zu zeigen. 
Die einzelnen Schritte des Normierungsverfahrens sind im Netzwerk-
plan in Anlage I mitgeteilt. In diesem Plan wird eines der möglichen Verfahren 
zur Ausarbeitung von Normen zusammengefaßt. Selbstverständlich gibt es 
auch andere mögliche Lösungen, die gewählt werden können. 
4. Anwendung der Betriehsnormen 
Betriebsnormen werden im vollen Laufe des Produktionsprozesses des 
Baubetriebs benutzt, von der Planung und der unternehmerischen Entschei-
dung bis zur Nachkalkulation. Einige Amvendungsmöglichkeiten seien hier 
angeführt: 
174 SEUWIRTH 
A) Vorbereitung der unternehmerischen Entscheidung, Vertragsabschluß 
In der Phase der Entscheidungsvorbereitung muß der Betrieb Informa-
tionen über zwei Grundsatzfragen erhalten: 
Wie können die übernommenen Arbeiten in den Jahresplan des Betriebs 
eingefügt "werden, ist der Betrieb imstande, den Auftrag auszuführen, 
d.h. kann die Arbeit mit Hilfe der freien Kapazität des Betriebs und der 
betreffenden Produktionseinheit durchgeführt werden? 
Welchen Ge"winn wird für den Betrieb infolge der Produktenzusammen-
setzung die Arbeit abwerfen? 
a) Aufstellung eines Jahresplans der Unternehmungen nach der BPN. 
Stehen dem Betrieb je Produktions einheit die "\vichtigsten Daten der Aufträge 
für das nächste Jahr zur Verfügung (was soll in welcher Menge wo hergestellt 
werden ?), stellt die Rechenanlage mit Hilfe der BPN den Unternehmungs-
jahresplan auf, der den Umfang der zu erwartenden Kostenarten so'vie den 
Bedarf an den , .. ichtigsten Kraftquellenarten enthält. 
b) Aufstellen eines Plans der Unternehmungen nach der BKKN. Stehen 
die Kostenvoranschläge für die nächste Periode zur Verfügung, läßt sich auf 
dem Rechner die genaue Vorkalkulation für eine Produktionseinheit herstellen, 
die folgende Informationen ergibt: 
- Wie hoch werden die Preiseinnahmen und die Aufwendungen des Betriebs 
je Kostenfaktor (Arbeitslohn, Maschinenkosten, Materialkosten, Trans-
portkosten, Gemeinkosten) sein? 
Wie hoch sind Gewinn oder Verlust des Betriebs je Posten des Kosten-
voranschlags und insgesamt? 
B) Produktionsvorbereitung 
a ) Vorkalkulation des Kostenanschlags. 
Für die Erarbeitung der Grunddaten der Produktionsorganisationsauf-
gaben wird nach Überprüfung der Plandokumentation aus technischer, quan-
titativer und aus der Sicht der Einheitpreise in Besitz des genehmigten 
Kostenanschlags unter Anwendung der BKKN durch die Rechenanlage der 
vorkalkulierte Kostenanschlag aufgestellt. 
Dieses Dokument enthält je Arbeit den zu erwartenden direkten Kosten-
aufwand der einzelnen Posten des Kostenanschlags, die verminderten Kosten 
und die Selbstkosten so,de das zu erwartende Ergebnis. 
b) Technologischer Kostenanschlag. 
Dieser Kostenanschlag wird in der Ordnung der Posten der Rohbauar-
beiten aufgestellt, in einer Gruppierung, wo die Posten des Kostenanschlags 
mit der gleichen Technologie zusammengelegt erfaßt werden. Als Ergebnis 
des Zusammenlegens erhält man die Gesamtmenge der Arbeiten mit der 
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gleichen Technologie, SO\He die gewogenen Mittel ihrer Einheitspreise und 
der Wert der Arbeitmenge. 
Durch diesen Kostenanschlag \yird für den direkten Leiter der Produk-
tion ein guter Überblick gegeben, dabei wird er auch dazu angehalten, in Tech-
nologien zu denken. Dabei ist dieser Kostenanschlag auch hinreichend aus-
führlich, damit bei der Arbeitsleitung wichtige Arbeitsteile nicht unbeachtet 
bleiben. Bei schwer übersichtlichen Arbeiten kann er auch als Grundlage für 
die Ausarbeitung eines ausführlichen Netzwerkplans benutzt werden. 
c) Arbeitsausweisung. 
Die Arbeitsausweisung wird ebenfalls der Ordnung der Posten der Haupt-
konstruktion, also deren technologischer Zusammenlegung gemäß ausgefertigt. 
Gerade deshalb eignet er sich dafür, um den Taktbrigaden summierte Arbeits-
ausweise auszustellen. Von dieser Grundlage ausgehend erfordert die Herstel-
lung von Arbeitsausweisen in einer Summe nur sehr wenig Mehrarbeit. 
Die spezifischen Arbeitszeiten der BKKN können für die Aufstellung 
eines summierten Arbeitsausweises verwendet werden, weil sie aufgrund der 
Ist-Zahlen der vergangenen Produktionsperiode aufgesetzt wurden. 
d) Kostenüberschlag. 
Der Kostenüberschlag wird mit Hilfe der BKKN in der Postenordnung 
der Betriebssysteme hergestellt. Dieser Kostenvoranschlag liefert die Grund-
daten für den Objekt-Bauzeitplan. Da die Effektivkosten in derselben Posten-
ordnung gebucht werden, stellt dieser Kostenanschlag ein wichtiges Element 
der komplexen, rechentechnischen Produktionsleitung dar. 
e) Wirtschaftliche Planaufgabe. 
Vor der Ausführung des Bauvorhabens wird von dem Unternehmen 
betriebsmäßig, rechentechnisch eine komplexe technisch-wirtschaftliche Ana-
lyse angefertigt. Im Rahmen dieser analytischen Arbeit \yird neben dem 
vorkalkulierten Kostenanschlag (Punkt a) auch der postenweise Kraftquellen-
bedarf auf der Baustelle bestimmt. 
Dadurch wird ermöglicht, daß neben dem Vorschreiben des Leistungs-
anteils auch die Arbeitskräftezahl, der Materialverbrauch und ger Maschinen-
einsatz geregelt und kontrolliert werden. 
f) Anforderung von Material und Maschinen. 
Der Material- und Maschinenbedarf für das Bauvorhaben werden den 
Eigenschaften des Betriebs entsprechend durch den Rechner je Arbeitsvorgang 
nach Posten aufgeschlüsselt und je Arbeitsart sowie je Maschinentyp summiert 
geliefert. Damit \vird für die Bestellung der Baustoffe und die Inanspruchnahme 
der Maschinen ohne die frühere zeitaufwendige und weniger genaue manuelle 
Arbeit gut untermauert. 
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C) Der Produktionsvorgang 
Wenigstens ebenso "'wichtig wie die Bestimmung der Kosten und der 
Kraftquelle ist auch wegen der Wirtschaftung mit Kosten und Kraftquellen 
die zeitproportionale Prüfung der Tätigkeit während des Bauens. Der unmit-
telbare Leiter der Bauarbeiten, der Werkmeister, kann ohne dem Produkt 
proportionale Kosten- und Kraftquellenaufwendung nicht wirtschaften, dabei 
nimmt das Produktionsvolumen je Periode sukzessive zu, daher können die 
Abweichungen in Ermangelung der Kontrolle - Selbstkontrolle, Kontrolle 
durch die Fachabteilung - einen hohen Grad erreichen. Eine Voraussetzung 
der komplexen Produktionsleitung besteht darin, daß die Wirtschaftlichkeit 
der Produktion periodisch - allmonatlich rasch kontrolliert 'werden kann. 
Solange die Abrechnung nach Fertigstellung des Bauwerks eine bewer-
tende Rolle spielt, hat die Kontrolle während der Ausführung besonders hohe 
Wichtigkeit, weil durch Maßnahmen während der Ausführung noch die Wirt-
schaftlichkeit beeinfIußt werden kann. 
Bei manueller Bearbeitung war im Rahmen der mehrere Jahre erfassen-
den technisch-wirtschaftlichen Analyse- und Auswertungstätigkeit des Betriebs 
eine produktproportionale Auswertung - wegen des kurzzeitigen großen 
Arbeitskräftebedarfs - unmöglich. 
Besonders auf diesem Gebiet kommt der EDV hesondere Bedeutung zu. 
D) Der Abrechnungsvorgang 
Die Abrechnung war immer beschwerlich. Die eine Arbeit mußte von dem 
Produktionsleiter dann verrechnet werden, als eine andere Arbeit bereits im 
Gange war und deren tägliche Sorgen die Arbeitszeit des Produktionsleiters 
in Anspruch nahmen. Daher zogen sich in der Regel die Abrechnungen in 
die Länge und in einem größeren Zeitabstand von der Beendigung der Arbeit 
konnte sich der RechenschaftspfIichtige in der Regel nur schwer oder über-
haupt nicht der Ursachen der Abweichungen entsinnen. 
Nach Ab;chluß der Arheit folgt die technisch-wirtschaftliche Auswertung. 
Die AhrechnungsgTUndlage ist der Vergleich der mit Hilfe der Auftraggeher 
verrechneten Mengen hergestellten Fakten-Vorkalkulation und des Kraft-
quellenbedarfs mit dem Ist-Aufwand 
Die Auswertung erfaßt die Prüfung der vier Hauptkosten (Lohn-, Maschi-
nen-, Material- und Frachtkosten), ein v,dchtiges Element ist jedoch, daß auch 
die Kraftquellen (Arbeitskräftebestand, Maschinenzeit, Materialmenge und 
Transportmittel) verrechnet werden. 
(Die Verrechnung der Kraftquellen ist erst seit der EinfühTUng der 
rechen technischen Verarbeitung möglich.) 
Durch das gegenwärtige Abrechnungssystem wurde ermöglicht, daß 
4. 
/l 
14. 
1/l 
24. 
2/l 
Vorlage 2 
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Bauausführungsplan für Straßcnmodel'nisierung 
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Vorlage 3 
Balkendiagramm für Straßenhobel für den frühesten Anfangstermin [0] Bedarf 
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die wirtschaftliche Leitung des Betriebs statt mehreren Abrechnungen von 
verschiedenem Niveau und für verschiedene Zwecke eine einzige komplexe 
Abrechnung anwendet. 
Die Abrechnung umfaßt die vier Hauptkosten und die Kraftquellen. 
Die Rechnungslegung wird von einem komplexen Abrechnungsausschuß 
zwischen dem 1. und 15. des zweiten Monats nach dem Sachquartal durch-
geführt. 
Kosten- und Kraftquellenabweichungen müssen von dem Werkleiter 
- mit der Genehmigung des Bauleiters und Hauptbauleiters - schriftlich 
begründet werden; die Begründung wird von dem Abrechnungsausschuß 
begutachtet und den wirtschaftlichen Leitern des Betriebs zur Genehmigung 
oder Ablehnung unterbreitet. Im Falle einer Ablehnung folgt die materielle 
Verantwortlichmachung. 
Mit der Einführung der komplexen Kontrolle wurde die Materialver-
rechnungssystem als selbständige Abrechnung abgeschafft und bildet einen 
Teil des komplexen Abrechnungssystems. 
Die bei der Abrechnung erhaltene Datenmenge ist dafür geeignet, beim 
Aktualisieren der Normen als Grundlage für die notwendige Korrektion zu 
dienen. 
5. Schlußfolgerungen 
Von dem Lehrstuhl für Bauausführung wurden unter Berücksichtigung 
der Ansprüche mehrerer Bautrusts und Baubetriebe Gesichtspunkte der 
Aufstellung von Betriebsnormen und -normativen sowie für die Aufstellung 
not"wendige Anweisung und Beispielsammlung erarbeitet. 
Mit Beihilfe des Instituts für Bauwirtschaft und Organisation EGSZI, 
des Straßenbauorganisationsinstituts UTORG und des Lehrstuhls4 entwickel-
ten mehrere Betriebe und benutzen bereits ihr eigenes Normensystem, das zu 
der gesamten Tätigkeit des Betriehs von den Unternehmungsentscheidungen 
über die Lösung der Produktionsorganisationsaufgabcn bis zur N achkalku-
lation und zur Ahrechnung die Arheit wesentlich erleichtert. Es "wäre erwünscht, 
wenn dem Beispiel der hahnbrechenden Betriebe folgend, nach deren Initia-
tive und Anstrengungen sich die Ausarheitung von Normen in der gesamten 
ungarischen Bauindustrie verbreiten und zum Erfüllen der wachsenden wirt-
schaftlichen Organisationsaufgahen heitragen würde. 
4 An dieser Arbeit waren beteiligt: vom Lehrstuhl die Oberassistenten Karoly Bacher, 
Lajos Bank, Dr. Pal Lanczos, Dozent Gabor Neuwirth, Assistent Mikl6s Sarl6s, sowie die 
Sachverständigen der folgenden Unternehmen: Straßenbautrust, Wasserbautrust, UTORG, 
die Verkehrsbaubetriebe Gy6r, Keeskernet, H6dmez6vasarhely, Egel', Debreeen, der Verkehrs-
baubetrieb des Komitats Pest, die Staatsdirektionen für Wasserwesen der Niedertheißgegend, 
der ::\Iittcltheißgegend, von Nord-Transdanubien, der \Vasserbaubetrieb, der Transdanubische 
Baubetrieb für Wasser- und Versorgungswesen, der Transdanubische Betrieb für regionale 
Wasserwerke und Wasserwirtschaft, der Wasserbaubetrieb Ostungarn. 
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Zusammenfassung 
In der ungarischen Bauindustrie sind - mit der Ausnahme einiger 
Großunternehmen -
die unternehmerischen Entscheidungen 
- die Produktionsorganisationsmethoden 
- die Kontrolle und Auswertung der ausgeführten Arbeiten 
nicht genügend fundiert, da sie sich auf keine an einzelne Aufgaben auge-
paßte, die Eigenschaften des Unternehmens 'widerspiegelnde Datenbasis 
stützen. 
In den letzten Jahren versuchten mehrere Betriebe eine derartige Daten-
basis auszubauen. An dieser Arbeit nahm u.a. der Lehrstuhl für Bauausfüh-
rung der TU Budapest als Berater und Datenverarbeiter teil. 
Im Beitrag werden Zweck und Ausgestaltungsmöglichkeiten der betrieb-
lichen Normen und Normativen zusammengefaßt, es vdrd für die von dem 
Lehrstuhlkollektiv als die günstigste betrachtete Variante Stellung genommen, 
wobei die Anwendungsmöglichkeiten und Vorteile solcher Normen kurz 
dargelegt werden. 
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